

Centralizatorul :

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract
1. CONTRACT PROIECTARE	298/15.02.2015	REFACERE MODERNIZ.STR.CALAM.
2. CONTRACT DE SERVICII	8/08.02.2016	STUDIU HIDROGEOLOGIC
3. CONTRACT DE SERVICII	10.03.2016	TICHET SOCIAL PT.GRADINITA
4. CONTRACT DE VINZARE - CUMPARARE	111/14.03.2016	PIATRA CONCASATA 0 - 32 mm
5. CONTRACT DE INCHIRIERE	113/23.03.2016	INCHIRIAT AUTOGREDER + TRANSP.
6. CONTRACT PRESTARI SERVICII	112/30.03.2016	REINCARC.VERIF.DOZARE STINGAT.
7. ABONAM.UTILIZ./EXPLOAT.RESURSE APA	635/2016	UTILIZAREA/EXPLOATAREA RES.APA

Fiecare Autoritate Contra

achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziții publice va fi actualizată **trimestrială**.

Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor / Prestator / Executant	Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/sușinători)	Valoarea prevăzută în contract (RON)	Sursa finanțării	Data de început
ACHIZ.DIRECTA	1	SC MANU CONSULTING			BUGET LOCAL	15.02.2015
ACHIZ.DIRECTA	1	I.N.HIDROLOG.SI GOSP.APELOR			BUGET LOCAL	08.02.2016
ACHIZ.DIRECTA	1	SOCIAL PASS			BUGET STAT	10.03.2016
ACHIZ.DIRECTA	1	SC MAXAGRO CENTER SRL			BUGET LOCAL	14.03.2016
ACHIZ.DIRECTA	1	SC MAXAGRO CENTER SRL			BUGET LOCAL	23.03.2016
ACHIZ.DIRECTA	1	SC ANTIINCENDIU SERV.SRL			BUGET LOCAL	30.03.2016
ACHIZ.DIRECTA	1	A.N.A.R. ADM.BAZINALA BANAT			BUGET LOCAL	635/2016

ictantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achiziție publică, conform H.G. 901/2011.

Data de finalizare prevăzută în contract	Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia.	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat / în execuție)
		Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
		72000,00	24.03.2016		IN EXECUTIE
30.04.2016					IN EXECUTIE
10.03.2017					IN EXECUTIE
30.03.2016					IN EXECUTIE
31.03.2016					IN EXECUTIE
30.03.2017		888,00	31.03.2016		IN EXECUTIE
					IN EXECUTIE

5.